Proyecto 186G0109 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TACORONTE Tacoronte TENERIFE
Seccidn 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio 23 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
Programa 312F Atencién Primaria
Capitulo 6 INVERSIONES REALES
Articulo 62 Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios
Concepto 622 Edificios y otras construcciones
Subconcepto 62201 Construccién
o S Ejecucion S
o Ejecucién . ., . ., Ejecucién . ., Ejecucién
Crédito inicial del Ejecucién Ejecucién Ejecucién Presupuesto:
» " Presupuesto: Presupuesto: L. Presupuesto:
Ano afio . Presupuesto: Presupuesto: L Presupuesto: Obligaciones
X Modificacion L . i Obligaciones . X Remanentes de
correspondiente L Crédito Definitivo] Compromisos . Pagos Realizados | Pendientes de L
Crédito Reconocidas Crédito
Pago
2018 2.656.944,00 -2.589.261,19 67.682,81 67.682,81 32.317,19 32.317,19 0,00 35.365,62
2019 532.318,00
2020 2.656.944,00 -2.207.741,39 449.202,61 386.604,20 386.604,20 381.656,40 4.947,80 62.598,41
2021 2.597.305,00 -2.184.553,74 412.751,26 344.513,35 344.513,35 344.513,35 0,00 68.237,91
2022 600.000,00 -382.256,40 217.743,60 45.589,61 45.589,61 44.733,61 856,00 172.153,99
2023 2.118.654,00 -1.561.018,80 557.635,20 7.635,20 7.635,20 7.635,20 0,00 550.000,00
2024 1.000.000,00 -647.745,92 352.254,08 223.645,95 223.645,95 8.859,60 214.786,35 128.608,13
2025 500.000,00
|Totales | 12.662.165,00 —9.572.577,44| 2.057.269,56| 1.075.671,12| 1.040.305,50 | 819.715,35 | 220.590,15| 1,016.964,06|
6220100 Construccidn
2019 | 11.481.060,00 -4.628.411,14| 6.852.648,86| 3.981.829,59| 3.981.829,59| 3.356.233,57| 625.596,02| 2.870.819,27|

12 de julio de 2019 comenzaron las obras en el Centro de Salud de Tacoronte

17 de marzo de 2020, se acuerda la suspension temporal total de las obras por causas de fuerza mayor, derivadas de la crisis sanitaria por la COVID-19

mayo de 2020 se levantd la suspension por Orden de la Consejeria de Sanidad

agosto de 2021 los trabajos debieron haberse acabado




